



Actividad | 2 | Proceso de Gestión de Cambios

Factibilidad de Proyectos de Innovación

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Humberto Jesús Ortega Vázquez.

ALUMNO: Ana Carolina Mireles Ruiz.

FECHA: Sábado 05 de septiembre de 2026.

I. Resumen del Proyecto

TecnoStudio, una empresa líder en tecnología y diseño, busca desarrollar una aplicación móvil orientada a fortalecer la conexión con sus clientes, ofrecer servicios en línea y ampliar su presencia en el mercado digital. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado, en el que los clientes demandan soluciones accesibles, eficientes y alineadas con la identidad de marca.

La aplicación móvil deberá ser intuitiva, funcional y visualmente coherente con los valores de TecnoStudio, permitiendo a los usuarios interactuar de manera directa con la empresa, acceder a productos y servicios, recibir soporte técnico y participar en iniciativas de fidelización. Asimismo, el proyecto contempla la integración de herramientas de comercio electrónico y recursos educativos que agreguen valor a la experiencia del usuario y fortalezcan la relación empresa–cliente.

Características Principales

Inicio de Sesión Seguro: Opciones de autenticación mediante correo electrónico, Facebook o Google.

Navegación Intuitiva: Diseño sencillo y limpio que facilite la búsqueda de productos, servicios y recursos educativos.

Integración de Carrito de Compras: Herramientas que faciliten la selección y compra de productos desde la aplicación.

Centro de Ayuda y Soporte Técnico: Chat en vivo con el equipo de soporte, sección de preguntas frecuentes (FAQ) y base de conocimientos.

Sección de Noticias y Eventos: Actualizaciones periódicas sobre nuevos productos, eventos y noticias relevantes de la industria.

Programa de Lealtad: Sistema de puntos y recompensas para incentivar la fidelización de los clientes.

Multi-Idioma: Disponibilidad de la aplicación en varios idiomas para ampliar su alcance.

Tecnologías Propuestas

El desarrollo de la aplicación podrá realizarse de forma nativa en Android e iOS o mediante un framework multiplataforma como React Native, con el fin de optimizar tiempos y costos de desarrollo. Asimismo, se contempla la integración con sistemas de pago en línea como PayPal y Stripe, así como la implementación de tecnologías de seguridad que garanticen la protección de la información y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad vigentes.

VI. Cronograma y Presupuesto

Fase de Planificación: 2 semanas

Diseño y Prototipado: 4 semanas

Desarrollo: 10 semanas

Pruebas y Aseguramiento de la Calidad: 3 semanas

Lanzamiento y Mantenimiento Continuo: 1 semana

Presupuesto estimado: \$255,000.00 MXN


PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Nombre Proyecto: Tecnostudio
Alumno: Ana Carolina Mireles Ruiz.
Semanas del proyecto 20
Fecha de inicio de proyecto 9/6/2026
Entrega formal del proyecto: 1/24/2027
Fecha programada de término: 1/24/2027

Semanas que faltan de planeación0.0								Modificar eligiendo opciones en celdas con color rojo		PRESUPUESTO ESTIMADO		\$255,000.00		
No.	Cambio solicitado	Fecha de solicitud	Duración semanas	Fecha término	Solicitado por	Tipo de cambio	Impacto	Estatus	Prioridad	Riesgo	Costo	Presupuesto gastado		
1	Estandarizar el proceso de solicitud y aprobación de cambios para el desarrollo de la aplicación móvil.	9/6/2026	1	9/13/2026	Jorge Briseño	Sistema	Medio	Finalizado	Muy Urgente	Sin riesgo	 \$ 15,000.00	\$	240,000.00	
2	Ajustar los requisitos funcionales de la aplicación para incorporar comercio electrónico y pagos en línea.	9/13/2026	3	10/4/2026	Ana Jiménez	Organización	Medio	En proceso	Alta	Bajo	 \$ 45,000.00	\$	195,000.00	
3	Implementar un sistema de autenticación segura con inicio de sesión mediante correo electrónico y redes sociales.	10/4/2026	2	10/18/2026	Miguel Torruco	Proceso	Alto	En proceso	Media	Medio	 \$ 20,000.00	\$	175,000.00	
4	Redefinir los roles y responsabilidades del equipo del proyecto para mejorar la gestión y comunicación interna.	10/18/2026	1	10/25/2026	Miguel Torruco	Organización	Muy impactante	Activo	Baja	Alto	 \$ 15,000.00	\$	160,000.00	
5	Incorporar un módulo de atención al cliente con chat en vivo, FAQ y base de conocimientos.	10/25/2026	2	11/8/2026	Aidé Martínez	Sistema	Alto	Espera	Media	Bajo	 \$ 32,000.00	\$	128,000.00	
6	Modificar el diseño de la interfaz de usuario para asegurar una navegación intuitiva y alineada con la identidad de marca.	11/8/2026	3	11/29/2026	Jorge Briseño	Sistema	Muy impactante	Espera	Alta	Alto	 \$ 40,000.00	\$	88,000.00	
7	Integrar un programa de lealtad basado en puntos y recompensas dentro de la aplicación.	11/29/2026	2	12/13/2026	Miguel Torruco	Sistema	Medio	Espera	Alta	Medio	 \$ 18,000.00	\$	70,000.00	
8	Realizar capacitación al personal en el uso del sistema de gestión de cambios y nuevas funcionalidades de la app.	12/13/2026	2	12/27/2026	Aidé Martínez	Organización	Muy impactante	Espera	Muy Urgente	Bajo	 \$ 30,000.00	\$	40,000.00	
9	Ajustar el cronograma del proyecto para incluir una fase de pruebas de calidad más robusta antes del lanzamiento.	12/27/2026	3	1/17/2027	Jorge Briseño	Sistema	Alto	Espera	Alta	Medio	 \$ 10,000.00	\$	30,000.00	
10	Establecer un proceso formal de documentación y cierre de cambios para asegurar la mejora continua del proyecto.	1/17/2027	1	1/24/2027	Ana Jiménez	Proceso	Alto	Espera	Alta	Bajo	 \$ 30,000.00	\$	-	
			20								Costo total de cambio		\$	-

Has programado bien la planeación

DIAGRAMA DE GANTT



Requerimientos (no modificar)

Cambios solicitados por el cliente		Tipo de cambio	Impacto	Estatus	Prioridad	Riesgo	Departamento	Responsable
1	Estandarizar el proceso de solicitud y aprobación de cambios para el desarrollo de la aplicación móvil.	Sistema	Bajo	Activo	Muy Urgente	Sin riesgo	Gerencia	Miguel Torruco
2	Ajustar los requisitos funcionales de la aplicación para incorporar comercio electrónico y pagos en línea.	Organización	Medio	En proceso	Alta	Bajo	Comercial	Ana Jiménez
3	Implementar un sistema de autenticación segura con inicio de sesión mediante correo electrónico y redes sociales.	Proceso	Alto	Espera	Media	Medio	Ventas	Aidé Martínez
4	Redefinir los roles y responsabilidades del equipo del proyecto para mejorar la gestión y comunicación interna.		Muy impactante	Finalizado	Baja	Alto	Tecnologías	Jorge Briseño
5	Incorporar un módulo de atención al cliente con chat en vivo, FAQ y base de conocimientos.							
6	Modificar el diseño de la interfaz de usuario para asegurar una navegación intuitiva y alineada con la identidad de marca.							
7	Integrar un programa de lealtad basado en puntos y recompensas dentro de la aplicación.							
8	Realizar capacitación al personal en el uso del sistema de gestión de cambios y nuevas funcionalidades de la app.							
9	Ajustar el cronograma del proyecto para incluir una fase de pruebas de calidad más robusta antes del lanzamiento.							
10	Establecer un proceso formal de documentación y cierre de cambios para asegurar la mejora continua del proyecto.							

Conclusión personal

En esta actividad se estuvo realizando lo que fue en s
solicitados, pero no pueden ser tomados simplemente
realizando, al igual contemplar lo que viene siendo su
forma somos mas conscientes al trabajar y el como se
este proceso de gestión, nos aporta en nuestra comp
muy probable que lo lleguemos a ver en algún futuro
control en nuestra vida personal con algún proyecto o

si una planeación de forma organizada, respecto a los cambios y requerimientos que fueron e de la nada, debe de decidirse un tiempo que quede acorde con el cambio que se estará a estado, el riesgo, prioridad, entre otros. Me pareció muy bien sinceramente, ya que de esta e debe de cumplir una actividad o en si el proyecto en el tiempo marcado, el hecho de que vimos rensión de que aspectos u elementos tomar en cuenta al momento de realizarlo, ya que esto es trabajo desempeñándonos como programadores en si o igual podemos usarlo para llevar un que tengamos.